

## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2026-15	담당부서 작성자	(경영인프라혁신단 / 디지털혁신추진단TF) (박지언 / 02-3771-6268 / jieon22@khug.or.kr)																											
사업명	디지털 혁신을 위한 차세대 정보시스템 구축사업																													
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 추진배경                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후화된 ICT 인프라('07년 구축, '15년 장비확충) 구축</li> <li>- 기업보증에서 개인보증, 기금보증 등 업무 영역 변화</li> </ul> </li> <li>○ 추진기간 : 2024.12 ~ 2027.06(총 30개월, 안정화 6개월 포함)</li> <li>○ 총사업비 : 83,269백만원(구축 사업 외 감리, PMO 용역 포함)</li> <li>○ 주요내용                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고객 중심 디지털 플랫폼 구현</li> <li>- 업무혁신을 통한 IT시스템 진화</li> <li>- 데이터 기반 의사 결정체계 구축</li> <li>- 신속한 IT서비스 제공</li> <li>- 탄력적이고 안정적인 IT인프라 제공</li> </ul> </li> <li>○ 추진경과                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022.02 ~ 2022.07 사전 컨설팅(ISP) 사업 수행</li> <li>- 2023.09 ~ 2024.05 업무 재설계(BPR) 사업 수행</li> <li>- 2024.09 ~ 2027.04 Post 차세대 구축 PMO 사업 수행</li> <li>- 2024.12 ~ 2027.06 Post 차세대 구축 사업 수행</li> <li>- 2024.12 ~ 2026.12 Post 차세대 구축 감리 사업 수행</li> </ul> </li> </ul>																													
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최초 입안자 및 최종 결재자                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최초 입안자 : 차장 관리4급 최준오</li> <li>- 최종 결재자 : 사장                   유병태</li> </ul> </li> <li>○ 사업 관련자</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무(업무분담 내용)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>단 장</td> <td>박종윤</td> <td>관리1급</td> <td>'26.02.03 ~ 현재</td> <td>경영인프라혁신단 총괄</td> </tr> <tr> <td>부단장</td> <td>권오영</td> <td>관리3급</td> <td>'26.02.19 ~ 현재</td> <td>사업 총괄</td> </tr> <tr> <td>팀 장</td> <td>조영삼</td> <td>관리3급</td> <td>'25.01.22 ~ 현재</td> <td>사업 관리</td> </tr> <tr> <td>대 리</td> <td>박지언</td> <td>관리5급</td> <td>'22.08.08 ~ 현재</td> <td>사업 관리</td> </tr> </tbody> </table>					구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)	단 장	박종윤	관리1급	'26.02.03 ~ 현재	경영인프라혁신단 총괄	부단장	권오영	관리3급	'26.02.19 ~ 현재	사업 총괄	팀 장	조영삼	관리3급	'25.01.22 ~ 현재	사업 관리	대 리	박지언	관리5급	'22.08.08 ~ 현재	사업 관리
구분	성명	직급	수행기간	담당업무(업무분담 내용)																										
단 장	박종윤	관리1급	'26.02.03 ~ 현재	경영인프라혁신단 총괄																										
부단장	권오영	관리3급	'26.02.19 ~ 현재	사업 총괄																										
팀 장	조영삼	관리3급	'25.01.22 ~ 현재	사업 관리																										
대 리	박지언	관리5급	'22.08.08 ~ 현재	사업 관리																										

<p>다른기관 또는 민간인 관련자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Post 차세대시스템 구축 사업자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)아이티센엔텍 컨소시엄</li> </ul> </li> <li>○ Post 차세대시스템 PMO(사업관리위탁) 사업자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)케이씨에이</li> </ul> </li> <li>○ Post 차세대시스템 감리 및 개인정보영향평가 사업자 <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)씨에이에스 컨소시엄</li> </ul> </li> </ul>
<p>추진실적</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사전 컨설팅(ISP) 사업 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2022.02. ~ 2022.07.</li> <li>- 내용 : 차세대시스템 구축 사업 범위, 예산, 일정 등 산정</li> </ul> </li> <li>○ 업무 재설계(BPR) 사업 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2023.09. ~ 2024.05.</li> <li>- 내용 : 보증·회계 업무 프로세스 분석 및 재설계</li> </ul> </li> <li>○ Post 차세대시스템 구축 사업 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2024.12. ~ 2027.06.</li> <li>- 내용 : 본 사업 착수*(24.12월) 후 1단계분석(25.4월), 2단계설계(25.9월) 완료, 현재 3단계개발(~26.4월) 진행 중</li> <li>* ① 분석 → ② 설계 → ③ 개발 → ④ 테스트 4단계로 진행</li> </ul> </li> <li>○ Post 차세대시스템 구축 PMO 용역 사업 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2024.09. ~ 2027.04.</li> <li>- 내용 : Post 차세대시스템 구축 사업관리 지원</li> </ul> </li> <li>○ Post 차세대시스템 구축 감리 및 개인정보영향평가 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기간 : 2024.12. ~ 2026.12.</li> <li>- 감리 : Post 차세대 구축 사업 일정에 따라 요구분석 단계 감리(25.4월) 완료, 설계 단계 감리(25.9월) 완료</li> <li>- 개인정보 : Post 차세대시스템의 기술적 보호조치, 관리체계 등 영향평가 수행(25.9월~26.3월)</li> </ul> </li> </ul>